
Projekt ’Strategi for jordhåndtering’

FORMÅL: 

At skabe grundlag for en bæredygtig jordhåndtering i 
Vordingborg KommuneVordingborg Kommune

At skabe lokale genanvendelsesløsninger ved at 
betragte overskudsjord som en ressource.

At anvende en mere bæredygtig jordhåndtering til 
branding af Vordingborg Kommune.
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Ønskede resultat:

• At det er nemmere og billigere at komme af med 
overskudsjord - Både fra kommunens og fra privates overskudsjord - Både fra kommunens og fra privates 
bygge- og anlægsprojekter

• At der spares CO2 ved kortere transportvej samt mindre 
tung trafik og slid på veje

• At overskudsjord betragtes som en ressource som mange 
kan få gavn af i stedet for en byrde
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Nuværende situation:
• Store mængder overskudsjord fra bygge- og 

anlægsprojekter køres ud af kommunen. Eks. kloakering 
af Mern: 28.000 tons uforurenet jord, 13.500 tons 
forurenet jord =  ca.1.400 lastbilerforurenet jord =  ca.1.400 lastbiler

• Årsag: Nærmeste modtageanlæg for jord er i Køge og 
Rødby.

• Store udgifter til jordhåndtering. Eks. kloakering af Mern 
med en samlet udgift til bortskaffelse af jord på 3.700.000 
kr., hvoraf de 3.000.000 kr. var udgifter til bortskaffelse af 
jord til modtageanlæg placeret uden for Vordingborg 
Kommunes grænser.
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Politisk beslutning:
• I 2015 skal kommunen udarbejde forslag til deponering, 

kartering og nyttiggørelse af overskudsjord i Vordingborg 
Kommune, hvor kommunen spiller en aktiv rolle i 
realiseringen.

Skal det være kreative projekter?
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Eller praktiske?
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Styregruppe:
Udviklingsdirektør, Trafik- Park og Havnechef, chef for 
Strategi og Implementering, direktør for Vordingborg 
Forsyning, Land og Miljøchef

Projektgruppe:
Medarbejdere i Land og Miljø, Byg og Plan, Strategi og Medarbejdere i Land og Miljø, Byg og Plan, Strategi og 
Implementering samt Niras, der er tilknyttet som projektleder

Projektet består af 4 trin:



Projekt ’Strategi for jordhåndtering’

Projektets faser:

1. Kortlægning af jordressourcen og genanvendelsesmuligheder
• Interviews af medarbejderne
• Workshop med interne og eksterne parter
• Arbejdsgrupper

2. Analyse af genanvendelsesmuligheder
• Mulighedskatalog 
• Arbejdsgrupper der arbejder med forskellige løsningsmuligheder

3. Strategi for lokal genanvendelse af overskudsjord
• Prioritering af mulighederne
• Beskrive og planlægge hvordan mulighederne føres ud i 

virkeligheden



Flere tiltag på jordområdet

• Revision af de planmæssige rammer

• Administrationsgrundlag
Retningslinjer for sagsbehandlingen, der sikre Retningslinjer for sagsbehandlingen, der sikre 
kvalitet og ensartethed

• Jorddelingsportal








